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DETERMINA LABORATORI – PNRR  

 

 

VISTI i progetti  di ambienti di apprendimento  pervenuti alla Dirigente , nel rilevare la chiarezza di massima 
dei disegni , si rappresenta la necessità di alcune integrazioni .  

VALUTATA come esaurita la fase di progettazione  generale e  di ponderazione  di massima dei costi di 
impiantistica a macchinari necessari  

RITENUTO necessario  per ogni ambiente  precisare  

1) Distanza da arredi e macchinari , anche rispetto al soffitto, ricordo che c’è un ponte da alzare con una 
auto sopra   ( nel progetto Garage non c’è niente di tutto questo )  

2) Specifiche tecniche delle macchine introdotte e asseveramento che distanze e posizionamenti siano a 
norma di sicurezza. RSPP Prof. Seca interviene post proposta come correttivo,  se necessario , non in 
fase di progetto .  

3) Elenco e costi delle macchine da comprare per ogni ambiente .  
4) Tempistica. Non ha senso preoccuparsi di quanto costa il ponte a forbice , o l’automobile da comprare 

o   altro macchinario/strumento  se prima sono necessarie misure di potenziamento elettriche,  
cablaggi e scavi   che hanno tempi e costi da chiarire e da valutare nella sostenibilità finanziaria e 
attuativa  . 

SI DISPONE  che Ufficio Tecnico presenti alla Dirigente il piano degli impianti elettrici necessari e degli scavi 
e costruzioni e la relativa tempistica .Ciò deve essere necessariamente condotto con il RSPP Seca .  La 
sostenibilità finanziaria sarà valutata  dalla Dirigente  a fronte di precisi preventivi su preciso progetto 
contenente gli specifici interventi e il risultato finale , compresa ipotesi di scansione temporale per la 
sostenibilità di spesa , chiavi in mano .  

NON SI DARÀ CORSO a nessun acquisto di macchinari, per nessun ambiente ,   se non saranno precisati 
lavori impiantistici necessari per il funzionamento dei macchinari da introdurre ,  con tempi e costi  stimabili 

SI DISPONE pertanto che Ufficio Tecnico avvii   la progettazione e l’impiantistica in quest’ordine 

1) Costi di eventuali infrastrutture trasversali ai progetti che convenga o sia necessario affrontare 
previamente  

2) Costi egli impianti elettrici , cablaggi , scavi e costruzioni di siti di allocazione di macchine o 
apparati serventi di macchine , etc  di ambiente di ciascun progettista  

3) Cronoprogramma generale  

Da quanto sopra si deve poter evincere :  

1) Tempi e costi di fattibilità degli impianti e macchinari dell’ambiente del Professore Fazzeni 
2) Tempi e costi di fattibilità , degli impianti e macchinari Professore Polliatti.  
3) Tempi e costi di fattibilità degli impianti macchinari degli ambienti  della Professoressa Tani   
4) Tempi e costi di fattibilità degli ambienti della Professoressa Seravalle  per quanto fin qui 

presentato .  
5) Tempi e costi di fattibilità degli ambienti del Professore Armato per il cui ambiente si è già 

provveduto alla costruzione/abolizione di pareti/serramenti 
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SI VALUTA pertanto  necessario che  i Progettisti  si attivino  per completare la progettazione in questo senso 
. I Progettisti  non devono impostare o preoccuparsi delle modalità di gara e di scelta del contraente , anche se 
ciò potesse influire sul costo finale :  ciò non rileva,  allo stato attuale della progettazione . Devono soltanto 
specificare il costo sul mercato corrente dei macchinari  richiesti e delle strutture / strumenti essenziali di 
servizio ( non il costo dell’impianto elettrico / cablaggio di sistema ciò è oggetto di UT e RSPP)    iva compresa.   

Quanto sopra , in parte già esplicitato , deve essere considerato in modo progressivo e selettivamente da Ufficio Tecnico 
come elemento da innestare su una serie , piccola o meno piccola che sia, di interventi previ  di impiantistica elettrica , di 
cablaggio e  di  logistica ( scavi, casotti, allocazioni  interne ed esterne di macchinario ) che si è già prefigurata nelle 
precedenti riunioni e che ora è tempo di programmare analiticamente e scandire nella tempistica , in modo complessivo .  

SI VALUTA che La tempistica attuativa   debba  prevedersi in mesi e anni,   almeno due . Tempi inferiori di 
programmazione non consentono di esaurire la complessità del progetto per ponderare spesa e logistica 
necessaria,  la quale ultima genera altra spesa che va , evidentemente, prevista e programmata . 

GLI INTERVENTI POTRANNO ESSERE SEGMENTATI , in tranche distinte ,arrivando anche a  due anni di 
lavori privilegiando nella tempistica attuativa  le aree laboratoriali  trasversali e strategiche alla didattica  che 
si sta svolgendo. 

SI STABILISCE come sistematico l’indirizzo di lavoro rappresentato nella determina come linea per le future 
riunioni programmatiche sia con UT  che con  RRLL .  

 

 

 

 

 

 

 

L A  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A  

Prof.ssa Daniela Tramontani 

F.to ai sensi del Dlgs 39/1993 art 3 comma 2 

 

 


